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摘要

随着我国城市建筑的不断发展，后浇带在建筑中的使用越来越广泛。后浇带施工质量控制一直是施工质量控制的重点结合本工程实际情况，探讨在施工过程中钢筋加强、钢筋偏位、梁标高错位和水平偏移等常见问题及处理措施。
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1、 技术背景
本工程为还建房二期项目，总建筑面积为8.5万平方米，与一期工程相接的连体地下室为8000平方米，主楼与裙楼设置一条沉降后浇带，一条伸缩后浇带，其宽度均为800mm。工程以后浇带为界，地下室由两家施工单位施工。产生问题原因是二期在一期完成后开始施工，一期已经产生的沉降导致在二期后浇带施工时产生标高上的误差，并带来板标高误差、梁水平偏位，梁标高误差等。本文就本工程后浇带施工遇到的问题进行分析，与设计、甲方商量后提出问题的处理方法，希望能为施工者提供经验参考。
2、 后浇带设置原则
根据国家标准混凝土结构工程施工规范对后浇带的定义为: 为减小温度变化、混凝土收缩徐变以及结构的不均匀沉降等对结构产生的不利影响，在梁、板以及墙等结构中预留具有一定宽度且相对主体较晚浇筑的混凝土带。后浇带的施工质量好坏直接影响钢筋锈蚀以及房屋漏水，严重影响房屋建筑品质，并且造成了不小的经济损失。
后浇带一般设置符合剪力和弯矩为零的受力原理。按照高层建筑规范布置，本工程在设置后浇带时控制以下6个方面：1.间距应为30m~40m，并结合现场实际情况设定；2.位置布置在受力较小的部位，宜平行于主梁；3.宽度为800mm~1000mm，预留的宽度应考虑钢筋的错开搭接要求；4.梁钢筋不能断开，必须贯通；5.浇筑时间高规要求，沉降后浇带宜在主体结构完成后的变形量超过70％、温度后浇带在主体结构完成两个月后、且浇筑时的温度宜低于主体混凝土浇筑时的温度；6.采用微膨胀混凝土，强度较主体混凝土提高一个等级。
3、 后浇带施工问题及其处理措施
1. 后浇带位置钢筋加强
后浇带属于整体结构的薄弱点，在施工过程中对该部位采取加强处理。比如在施工过程中对于底板、顶板、梁位置的钢筋采取如下图所示的加强：
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2.后浇位置钢筋偏位
后浇带位置由于是两家施工单位施工，由于提供的控制点存在误差，在施工中的板标高存在误差，导致在后浇带位置板钢筋存在垂直方向上的约5公分的误差。在施工过程中钢筋采用大于或等于的1:10坡度弯折通过。
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3．梁标高错位
梁钢筋标高错位导致梁底部钢筋错位，钢筋不能直线连续通过。处理措施是将标高较低的梁以大于或等于1:10的比例连续通过。
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4.梁水平偏位
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在施工的过程中难免会碰到斜梁，在施工过程中如后浇带两侧斜梁角度误差，则梁不能再原有轴线合拢。与设计单位联系后，此梁按照已经施工的梁斜偏角度对接到原有主梁上，其配筋不变，如图所示。
四、结语
在施工过程中，后浇带的施工应当给予重视。在施工前应当注意核查后浇带钢筋偏位，如何采取钢筋加强措施，板面标高情况，梁是否偏移和标高是否有误，提早发现可以给处理留下足够的时间，避免工期的延误以及材料的浪费。施工单位发现问题后应及时处理，必要时应与设计院联系，由其进行应力重分布受力计算并出具处理方案。

